

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA - POA 2015
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE ENFERMEDADES 2015 - 2017
(POR DIRECCIONES)

EJECUTORA: UE001


Cod.	Producto / Acciones / Sedes	U.M.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total
04	4. Vigilancia activa zoonosaria de las enfermedades prevalentes de especies domesticas y silvestres														
06	Numero de capacitaciones	Capacitaci													
	UCAYALI							25							25
	VRAE							1							1
								1							1
07	Instructivos y procedimientos de vigilancia activa elabManual						1								1
	NIVEL CENTRAL						1								1
08	META SIAF Numero de animales muestreados	Animal Muestr													
	AMAZONAS							2,808		2,154					4,962
	ANCASH							30							30
	APURIMAC							198		198					396
	AREQUIPA							96		96					192
	AYACUCHO							60		60					120
	CAJAMARCA							108		108					216
	CUSCO							228		228					456
	HUANCVELICA							216		216					432
	HUANUCO							150		150					300
	ICA							150		150					300
	JUNIN							60							60
	LA LIBERTAD							126		126					252
	LAMBAYEQUE							156		156					312
	LIMACALLAO							72							72
	LORETO							54		54					108
	MADRE DE DIOS							60							60
	MOQUEGUA							60							60
	PASCO							60							60
	PIURA							72							72
	PUNO							114		114					228
	SAN MARTIN							498		498					996
	TACNA							60							60
	TUMBES							60							60
	UCAYALI							60							60



CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA - POA 2015
PROGRAMA NACIONAL DE SANIDAD AVICOLA 2015-2017
(POR DIRECCIONES)

EJECUTORA: UE001


Cod.	Producto / Acciones / Sedes	U.M.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total
01	Vigilancia Activa Zoonositaria de las enfermedades exóticas (Influenza Aviar, comunicada e Informada oportunamente).	Enfermedad													
01	Enfermedad priorizada (Informe)	Enfermedad													
	NIVEL CENTRAL														
02	META SIAF Animal Muestreado	Animal Muestr	210	474	1,504	3,281	3,422	3,376	3,164	3,110	2,804	2,415	1,972	1,350	27,082
	AMAZONAS				52	147	78	160	65	95	52		39		286
	ANCASH						134	43	26	82	30				609
	APURIMAC				39	52	39	52	26	82	26				316
	AREQUIPA					138	125	138	95	108	95	138	65		902
	AYACUCHO					65	65	65	65	26	9				295
	CAJAMARCA					65	65	65	65	56	65				381
	CUSCO			52	39	39	39	39	39	30	52	39			381
	HUANCAVELICA					65	65	65	65	26					286
	HUANUCO					65	65	65	65	65	26				286
	ICA		210	336	336	467	483	365	343	399	329	319	247	90	3,924
	JUNIN					82	82	95	95	82	108	95			639
	LA LIBERTAD				234	513	513	513	461	448	500	513	500	478	4,673
	LAMBAYEQUE					108	86	60	186	138	138	108	138		962
	LIMACALLAO				575	650	668	801	585	520	598	533	585	580	6,095
	LORETO					185	185	185	185	185	95	65	65	52	1,202
	MADRE DE DIOS								65	125	125	65	26		406
	MOQUEGUA					65	65	65	65	91					351
	PASCO								65	104	52	65			286
	PIURA					156	86	142	142						526
	PUNO				130	130	130	130	130	130	130	130	140	150	1,330
	SAN MARTIN						142	90	168	198	168	259	78		1,103
	TACNA					138	156	130	60	90	120				694
	TUMBES					65	65	65	65	26					286
	UCAYALI					86	86	86	86	86	86	86	89		863
02	Prevención, Control y Erradicación de enfermedades en los animales - PRONASA														
01	META SIAF Número de aves vacunadas	Animal Atend		50,232	238,330	198,363	171,198	163,470	164,557	211,819	189,347	118,751	6,990		1,513,057
	AREQUIPA			21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000				168,000
	ICA			24,246	33,266	37,649	36,743	53,030	35,478	39,022	31,630				291,064
	LA LIBERTAD				103,148	44,429	15,395	19,784	23,672	72,291	56,948	34,773			370,440
	LIMACALLAO				74,528	90,768	92,530	69,656	84,407	76,633	74,416	80,925			643,863
	TACNA				6,388	4,517	5,530		2,873	5,353			6,990		39,690



CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA - POA 2015
PROGRAMA NACIONAL DE SANIDAD AVICOLA 2015-2017
(POR DIRECCIONES)

EJECUTORA: UE001

Cod.	Producto / Acciones / Sedes	U.M.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total
02	Prevención, Control y Erradicación de enfermedades en los animales - PRONASA														
02	Persona capacitada	Pers Capac		51	119	118	124	146	114	125	151	87	90	75	1,200
	AREQUIPA			16	16	16	16	16	16	16	16		16	14	158
	ICA			20	15	15	20	20	16	20	15	20			161
	LA LIBERTAD				15	22	22	22	22	22	22				147
	LAMBAYEQUE				14	14	14	15	14	15	14	15	14	14	143
	LIMACALLAO			26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	260
	LORETO				3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	33
	MADRE DE DIOS			3	3			10			11			9	33
	PUNO			3	3			10			11			9	33
	SAN MARTIN				2			9			9			8	28
	TACNA				7	7	7	7		8	7	8	8		52
	UCAYALI			15	15	15	15	15	16	15	16	15	15		152
03	Número de brotes atendidos	Accion	1	5	6	5	7	4	4	3	2	4	4	3	48
	AMAZONAS							1							1
	ANCASH														2
	APURIMAC														1
	AREQUIPA		1							1					4
	CAJAMARCA			1	1		1			1					6
	CUSCO								1						1
	ICA				1		1		1			1			4
	LA LIBERTAD			1	1		1		1					1	4
	LAMBAYEQUE			1	1		1		1						3
	LIMACALLAO			1	1	1	1	1	1	1			1		8
	MADRE DE DIOS			1	1		1						1		3
	PIURA											1	1		4
	PUNO				1			1							2
	TACNA						1								1
	TUMBES				1		1							1	3
	UCAYALI												1		1
04	Número de supervisiones realizadas	Supervision	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
	NIVEL CENTRAL			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
05	Personal SENASA capacitado	Pers Capac													56
	LA LIBERTAD														56
06	Número de informes de evaluación	Informe			9	9	9	8	8	9	5	7	4	69	150
	ANCASH														4



CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA - POA 2015
PROGRAMA NACIONAL DE SANIDAD AVICOLA 2015-2017
(POR DIRECCIONES)

EJECUTORA: UE001

Cod.	Producto / Acciones / Sedes	U.M.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total
02	Prevención, Control y Erradicación de enfermedades en los animales - PRONASA														
06	Número de Informes de evaluación	Informe	7	6	10	8	9	8	8	9	5	7	4	69	150
	AREQUIPA													7	7
	ICA		1	1	2	1	1	1	1	2	2	3	2		17
	LA LIBERTAD													30	30
	LAMBAYEQUE													9	9
	LIMACALLAO		6	4	6	3	5	4	3	3	1	1	1		35
	LORETO					1	1	1	1	2	1	1	1	9	18
	SAN MARTIN													9	9
	TACNA				1	1	1	1	1	1	1	1			8
	UCAYALI		1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	13
07	Número de muestras colectadas	Muestra						436	64	172	196	144	132		1,080
	ANCASH							64	64						64
	AREQUIPA							64	64						64
	ICA							48	48	24	48				120
	LA LIBERTAD							112	88	88	96	92	64		452
	LAMBAYEQUE							12	12						12
	LIMACALLAO							68	68	52	52	52	68		292
	MADRE DE DIOS							12	12						12
	SAN MARTIN							36	36	8					44
	TACNA							20	20						20
03	Control de establecimientos pecuarios - PRONASA														
01	META SIAF Número de granjas autorizadas	Establecim	92	38	40	70	52	45	68	91	97	95	94	129	911
	ANCASH					2	1	4	2	3			4		16
	APURIMAC					1									1
	AREQUIPA									4	4	4	6	1	19
	CAJAMARCA											1			1
	CUSCO													1	1
	ICA		5	4	7	11	6	6	4	9	7	7	5	7	78
	JUNIN		5								2			6	13
	LA LIBERTAD		56	7		22	4	13	31	10	7	10	24	34	218
	LAMBAYEQUE				3	1	2	5	2	2	2	1	2	4	22
	LIMACALLAO		22	22	22	24	27	19	10	37	63	43	39	33	362
	LORETO						6	7	7	10	2	14	3	12	59
	MADRE DE DIOS										6			7	7

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA - POA 2015
PROGRAMA NACIONAL DE SANIDAD AVICOLA 2015-2017
(POR DIRECCIONES)

EJECUTORA: UE001


Cod.	Producto / Acciones / Sedes	U.M.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total
03	Control de establecimientos pecuarios - PRONASA														
01	META SIAF Número de granjas autorizadas	Establecim	92	38	40	70	52	45	68	91	97	95	94	129	911
	PIURA		1			1	1		1	9	1	1	1	3	19
	SAN MARTIN					5	2		2	3	1	4	2	21	40
	TACNA			1	3		1	2	3	1		7	4		26
	UCAYALI		2	1	2	4	2	1	3	3	2	3	4	2	29
02	META SIAF Número de plantas autorizadas	Establecim	6	6	3	6	4	4	4	5	7	7	8	9	69
	AREQUIPA				1	1		1		1		1		1	5
	CAJAMARCA				1										1
	HUANUCO													1	1
	ICA		1	1	2						1				5
	LA LIBERTAD		1	2			2		2		1		3	1	12
	LAMBAYEQUE							1							1
	LIMACALLAO		4	2	2	2	2	2	2	3	3	5	4	3	34
	LORETO									1		1	1	1	4
	MADRE DE DIOS			1											1
	SAN MARTIN										1			1	2
	TACNA				1						1			1	3
03	META SIAF Número de Centros de acopio autorizado	Establecim	1	3	3	1	3	1	2	2		2	2		20
	ANCASH														2
	AREQUIPA						1								1
	AYACUCHO							1							1
	CAJAMARCA						1								1
	HUANUCO						1		1						2
	LAMBAYEQUE									1					2
	LIMACALLAO		1	2	1	1									5
	LORETO														1
	SAN MARTIN												1		1
	UCAYALI								1	1					4
04	META SIAF Número de Coliseos autorizados	Establecim						6					4		10
	ANCASH							1							1
	AREQUIPA							1					1		2
	LA LIBERTAD							1							2
	LAMBAYEQUE							1							2
	LIMACALLAO							1							2
	TACNA							1							1

DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL - V° B°
DIRECTOR GENERAL
SENASA

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA - POA 2015
PROGRAMA NACIONAL DE FIEBRE AFTOSA 2015-2017
(POR DIRECCIONES)

EJECUTORA: UE001

Cod.	Producto / Acciones / Sedes Prevención, control y erradicación de las enfermedades en los animales - PRONAFA	U.M.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total
01	METAS SIAF Animal vacunado	Animal Atend					54,600	65,400					54,600	65,400	240,000
	CAJAMARCA						18,500	18,500					18,500	18,500	74,000
	PIURA						28,600	39,400					28,600	39,400	136,000
	TUMBES						7,500	7,500					7,500	7,500	30,000
02	Animal muestreado	Animal			800						800				1,600
	CAJAMARCA				260						260				520
	PIURA				450						450				900
	TUMBES				90						90				180
03	Capacitación	Pers Capac			1		1	12	16	20					52
	AMAZONAS							1							1
	ANCASH								1						1
	APURIMAC									2					2
	AREQUIPA									1					1
	AYACUCHO							1	1	4					5
	CAJAMARCA							1							1
	CUSCO									1					1
	HUANCAVELICA							1	1	1					2
	HUANUCO							1	1						1
	ICA									2					2
	JUNIN								4						4
	LA LIBERTAD							1							1
	LAMBAYEQUE							2							2
	LIMACALLAO								2						2
	LORETO						1								1
	MADRE DE DIOS									1					1
	MOQUEGUA									1					1
	NIVEL CENTRAL							3	3	3					9
	PASCO								2						2
	PIURA						1			1					1
	PUNO									1					1
	SAN MARTIN							1							1
	TACNA									1					1
	TUMBES							2							2
	UCAYALI								1						1
	VRAE									1					1





Vo Bo
DIRECCION NACIONAL DE SALUD ANIMAL - SENASA
DIRECCION GENERAL

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA - POA 2015
PROGRAMA NACIONAL DE FIEBRE AFTOSA 2015-2017
(POR DIRECCIONES)

EJECUTORA: UE001


Cod.	Producto / Acciones / Sedes	U.M.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total
01	Prevención, control y erradicación de las enfermedades en los animales - PRONAFA														
04	Personas capacitadas	Evento													
	AMAZONAS			1	1	44	4	3	1	2	2	43	3	2	106
	ANCASH				1	1				1					2
	APURIMAC				1	1						1			2
	AREQUIPA				2	2						2			4
	AYACUCHO				2	2						2			4
	CAJAMARCA				7	7						7			14
	CUSCO				2	2						2			4
	HUANCAVELICA				1	1						1			2
	HUANUCO				1	1						1			2
	ICA				1	1						1			2
	JUNIN			1				1							2
	LA LIBERTAD				1	1		1							4
	LAMBAYEQUE				1	1									2
	LIMACALLAO				3	3						3			6
	LORETO				3	3						3			6
	MADRE DE DIOS				1	1						1			2
	MOQUEGUA				1	1						1			2
	PASCO				1	1						1			2
	PIURA				4	4	2	2			1				10
	PUNO				2	2						3	3	2	16
	SAN MARTIN				1	1						2			4
	TACNA				1	1						1			2
	TUMBES				5	5						5			10
	UCAYALI				1	1						1			2
	VRAE				1	1						1			2
05	Reunión binacional de frontera	Persona			5	5					3		3		11
	CAJAMARCA				1	1									2
	MADRE DE DIOS				2	2					1				3
	NIVEL CENTRAL				1	1					2				4
	PIURA				1	1									2
	PUNO				1	1									2
	TUMBES				1	1									2
06	Supervisión realizada	Supervisión													
	NIVEL CENTRAL				1	1	1	1			1		1	1	7



CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA - POA 2015
PROGRAMA NACIONAL DE FIEBRE AFTOSA 2015-2017
(POR DIRECCIONES)

EJECUTORA: UE001

Cod.	Producto / Acciones / Sedes exóticas - PRONAFA	U.M.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total
01	META SIAF Animal muestreado	Animal Muestr							400	1,350					1,750
	CAJAMARCA							70	70	420					490
	LAMBAYEQUE							70	70						70
	LIMACALLAO							70	70						70
	MADRE DE DIOS							60	60						60
	PIURA							60	60	800					860
	PUNO							70	70						70
	TUMBES									130					130
02	Informes trimestrales	Informe													100
	AMAZONAS		1		23		1	24		2	23	2	2	22	100
	ANCASH				1			1							4
	APURIMAC				1			1							4
	AREQUIPA				1			1							4
	AYACUCHO				1			1							4
	CAJAMARCA				1			1							4
	CUSCO				1			1							4
	HUANCVELICA				1			1							4
	HUANUCCO				1			1							4
	ICA				1			1							4
	JUNIN			1				1					1		4
	LA LIBERTAD				1			1							4
	LAMBAYEQUE				1			1							4
	LIMACALLAO				1			1							4
	LORETO				1			1							4
	MADRE DE DIOS				1			1							4
	MOQUEGUA				1			1							4
	PASCO				1			1					1		4
	PIURA				1			1							4
	PUNO				1			1							4
	SAN MARTIN				1			1							4
	TACNA				1			1							4
	TUMBES				1			1							4
	UCAYALI				1			1							4
	VRAE				1			1							4



CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA - POA 2015
CONTROL Y ERRADICACION DE TUBERCULOSIS BOVINA - 2015 - 2017
(POR DIRECCIONES)

EJECUTORA: UE001

Cod.	Producto / Acciones / Sedes	U.M.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total
01	1.4 Vigilancia activa zoonosaria de enfermedades presentes (Tuberculosis Bovina)														
01	META SIAF PAC, realizada	Animal Muestr	430	100	305	2,740	1,385	4,740	2,200	1,000	32,150	29,700	11,300	1,950	88,000
	AREQUIPA				250	250	200	300	300	200	29,800	29,400	10,800		70,000
	CUSCO		430	100	55	490	185	940	100	200	250	300	500	950	2,500
	ICA														3,500
	MOQUEGUA														4,000
	PUNO					1,000		1,000	800		900			1,000	4,000
	TACNA					1,000	1,000	1,000	1,000		1,000				4,000
02	META SIAF PCS, realizada	Animal Muestr			40	3	42	3	42	3	13			1	102
	AREQUIPA				40		40				10				90
	CUSCO					2		2	2						4
	ICA							2			2				4
	PUNO				1			1	1		1			1	4
03	META SIAF PDC, realizada	Animal Muestr						2	6	1	2		9		50
	AREQUIPA														30
	CUSCO							2	2		2		2		4
	ICA							2			2		2		4
	MOQUEGUA														4
	PUNO								2		2		2		4
	TACNA									1			3		4
02	2.1 Prevención, Control y Erradicación de enfermedades en los animales en los que interviene SENASA (Tuberculosis Bovina)														
01	Difusión de campaña, realizada	Informe			17	1			1	2	2	1	1	1	25
	AMAZONAS				1										1
	ANCASH				1										1
	APURIMAC				1										1
	AREQUIPA										1				1
	AYACUCHO				1										1
	CAJAMARCA				1										1
	CUSCO				1										1
	HUANCAVELICA				1										1
	HUANUCO				1										1
	ICA				1										1
	JUNIN													1	1
	LA LIBERTAD														1
	LAMBAYEQUE														1

DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL
V.P.B.
DIRECTOR GENERAL

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA - POA 2015
CONTROL Y ERRADICACION DE TUBERCULOSIS BOVINA - 2015 - 2017
(POR DIRECCIONES)

EJECUTORA: UE001


Cod	Producto / Acciones / Sedes	U.M.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total
02	2.1 Prevención, Control y Erradicación de enfermedades en los animales en los que interviene SENASA (Tuberculosis Bovina)														
01	Informe														
	01 Difusión de campaña, realizada														
	LIMACALLAO				17	1			1	2	2	1		1	25
	LORETO				1					1					1
	MADRE DE DIOS				1										1
	MOQUEGUA									1					1
	PASCO										1				1
	PIURA				1										1
	PUNO				1										1
	SAN MARTIN				1										1
	TACNA							1							1
	TUMBES				1										1
	UCAYALI												1		1
	VRAE							1							1
02	Convenios suscritos		11	4	2	35	2			4	1		4		63
	AMAZONAS				4	2	1								1
	ANCASH					2									2
	APURIMAC				2										2
	AREQUIPA									1					1
	AYACUCHO					2									2
	CAJAMARCA				2						1				3
	CUSCO					1									1
	HUANCVELICA				2										2
	HUANUCO				5										5
	ICA				2										2
	JUNIN				2										2
	LA LIBERTAD				2										2
	LAMBAYEQUE				2										2
	LIMACALLAO				3										3
	LORETO									2					2
	MADRE DE DIOS				1										1
	MOQUEGUA						2								2
	PASCO				2										2
	PIURA				1										1
	PUNO				3										3
	SAN MARTIN				4								4		8

DIRECCION DE SANIDAD
VºBº
DIRECTOR GENERAL
SENASA

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA - POA 2015
CONTROL Y ERRADICACION DE TUBERCULOSIS BOVINA - 2015 - 2017
(POR DIRECCIONES)

EJECUTORA: UE001

Cod.	Producto / Acciones / Sedes	U.M.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total
02	2.1. Prevención, Control y Erradicación de enfermedades en los animales en los que interviene SENASA / T. tuberculosis Bovina														
02	Convenios suscritos	Convenio	11	4	2	35	2			4	1	4			63
	TACNA					5									5
	TUMBES					1									1
	UCAYALI			1											1
	VRAE									1					1
03	Supervisores contratados	Pers Capac													
	AMAZONAS			1	1	1	1	1	1	1	3	8	1		19
	APURIMAC										1				1
	AREQUIPA										1				1
	AYACUCHO											1			1
	ICA											1			1
	LAMBAYEQUE											1			1
	LIMACALLAO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10
	MADRE DE DIOS											1			1
	PASCO											1			1
	SAN MARTIN											1			1
04	Capacitación a productores y responsables de ganad	Pers Capac	20	90	435	150	40	390	190	85	430	140	5	195	2,170
	AMAZONAS				15	15		15							45
	ANCASH				20			20			20				60
	APURIMAC				20	10					15				45
	AREQUIPA							45			45			40	130
	AYACUCHO										15	15			30
	CAJAMARCA		10	70	40						10	20			150
	CUSCO				30			60						30	120
	HUANCAVELICA				20			20			20				60
	HUANUCO				40			10			50				100
	ICA		10		20	10	10	10	10	30					100
	JUNIN				30			40							70
	LA LIBERTAD					25		25				25			75
	LAMBAYEQUE				30			25			20				200
	LIMACALLAO			20	50			60			50			60	220
	LORETO										20		5		60
	MADRE DE DIOS				30		10								70
	MOQUEGUA				20			30							40
	PASCO													30	30



CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA - POA 2015
CONTROL Y ERRADICACION DE TUBERCULOSIS BOVINA - 2015 - 2017
 (POR DIRECCIONES)

EJECUTORA: UE001

Cod.	Producto / Acciones / Sedes	U.M.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total
02	2.1. Prevención, Control y Erradicación de enfermedades en los animales en los que interviene SENASA/Tuberculosis Bovina)														
04	Capacitación a productores y responsables de ganac	Pers	20	90	435	150	40	390	190	85	430	140	5	195	2.170
	PIURA				20			20			20				60
	PUNO				40			50			60				190
	SAN MARTIN				25			25			25				100
	TACNA				20			20			20				60
	TUMBES				15				15			15			45
	UCAYALI					40	20		10			20			90
	VRAE										10	10			20
05	Capacitación a ejecutores, realizado	Pers	3	87	34	10	10	53	18	30	14	45	11		305
	AMAZONAS				3						3				6
	ANCASH				6										6
	APURIMAC				5						5				10
	AREQUIPA									25		25			50
	AYACUCHO						2								2
	CAJAMARCA			3											10
	CUSCO														2
	HUANCVELICA				8										8
	HUANUCO				4		4								8
	ICA				10			10							20
	JUNIN				6										6
	LA LIBERTAD				6				6						12
	LAMBAYEQUE					20						20			40
	LIMACALLAO				10				10				10		30
	LORETO				1				2	1	3		1		8
	MADRE DE DIOS				5										5
	MOQUEGUA							8							8
	NIVEL CENTRAL							20							20
	PASCO						8								8
	PIURA				10			10							20
	PUNO				2										2
	SAN MARTIN				5			5			5				15
	TACNA					4									4
	TUMBES				1										2
	UCAYALI														2
	VRAE									1					1


DIRECCION DE SALUD
 No 50
 DIRECTOR GENERAL

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
 VBP
 DIRECTOR GENERAL

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA - POA 2015
CONTROL Y ERRADICACION DE TUBERCULOSIS BOVINA - 2015 - 2017
(POR DIRECCIONES)

EJECUTORA: UE001


Cod.	Producto / Acciones / Sedes	U.M.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total
02	2.1 Prevención, Control y Erradicación de enfermedades en los animales en los que interviene SENASA (Tuberculosis Bovina)														
06	Capacitación a personal del SENASA, realizado.	Pers Capac													
	NIVEL CENTRAL														
07	Inscripción de hatos en programa de TBC, realizado.	Hato	16	76	182	101	65	128	129	23	139	89	21	67	1,036
	AMAZONAS					12				6		3			15
	ANCASH					4									10
	APURIMAC				25						5				30
	AREQUIPA							50							50
	AYACUCHO							5				5			10
	CAJAMARCA		5	40	25							20	10		100
	CUSCO					35		35				35			105
	HUANCAVELICA							12							12
	HUANUCO					20	40								60
	ICA		5	5	10	10	5	5							35
	JUNIN				3			3			3				9
	LA LIBERTAD		1	16	4	3	5	3	6	1	1	3	1	7	51
	LAMBAYEQUE		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	110
	LIMACALLAO				30			30			30			20	110
	LORETO								2	1	2				6
	MADRE DE DIOS							2	3						5
	MOQUEGUA							5			5				10
	PASCO										6	4			10
	PIURA											5			15
	PUNO				15			20			30			10	75
	SAN MARTIN				60			50			40			30	180
	TACNA								5						5
	TUMBES					5					5				10
	UCAYALI					2		1		5					8
	VRAE										2	3			5
08	Reactores a prueba confirmatoria de TBC, sacrificad/Animal		14	26	1	1	1	27	1	1	26	2	1	25	125
	AREQUIPA			12											12
	CAJAMARCA			1									1		2
	HUANUCO						2								2
	LAMBAYEQUE		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
	LIMACALLAO							25			25			25	100



CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA - POA 2015
CONTROL Y ERRADICACION DE TUBERCULOSIS BOVINA - 2015 - 2017
(POR DIRECCIONES)

EJECUTORA: UE001


Cod.	Producto / Acciones / Sedes	U.M.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total
02	2.1 Prevención, Control y Erradicación de enfermedades en los animales en los que interviene SENASA (Tuberculosis Bovina)														
09	Hatos libres de TBC, certificado.	Certificado	39	76	397	156	89	404	40	99	310	127	76	370	2,183
	AMAZONAS											10			10
	ANCASH					4				4					8
	APURIMAC											15			15
	AREQUIPA					50									50
	AYACUCHO												4		4
	CAJAMARCA		20		20	5						10	5		60
	CUSCO				10			10			10				30
	HUANCAYELICA						5								5
	HUANUCO						10					10	20		40
	ICA		4	4	4	5	5	3	1	1	1	1		1	30
	JUNIN				10			10			10				30
	LA LIBERTAD		2	16	4	3	5	3	6	1	1	3	1	8	53
	LAMBAYEQUE		33	34	33	39	41	40	33	34	33	40	41	39	440
	LIMACALLAO				312			307			245			307	1,171
	LORETO												5		5
	MADRE DE DIOS					8		6							14
	MOQUEGUA					20				20				10	50
	PASCO											5			5
	PIURA						20			20		28			70
	PUNO					20		20		10	10				60
	SAN MARTIN				4					4					8
	TUMBES							5							5
	UCAYALI					2	3			5					15
	VRAE													5	5
10	Supervisiones por las D.E. realizadas.	Informe	17	20	59	36	31	53	26	21	65	37	21	9	395
	AMAZONAS				8		3	4		4		7			26
	APURIMAC					1	2				1	2			6
	AREQUIPA									6	8	8	6		30
	AYACUCHO										3	3			6
	CAJAMARCA		2	7	8					5	1	2			20
	CUSCO														10
	HUANCAYELICA						3			3					6
	HUANUCO						5	4		10			1		20
	ICA		6	8	8	10	6	8	4	2	2	2		4	60



CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA - POA 2015
CONTROL Y ERRADICACION DE TUBERCULOSIS BOVINA - 2015 - 2017
(POR DIRECCIONES)

EJECUTORA: UE001

Cod.	Producto / Acciones / Sedes	U.M.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total
02	2.1 Prevención, Control y Erradicación de enfermedades en los animales en los que interviene SENASA (Tuberculosis Bovina)	Informe	17	20	59	36	31	53	26	21	65	37	21	9	395
10	Supervisiones por las D.E. realizadas.														
	JUNIN					3	5	5	5		24				6
	LA LIBERTAD				1	1	2	3	3		2	2	2	3	20
	LAMBAYEQUE				5	5	5	5	5			5	5	5	45
	LIMACALLAO			24				24							72
	LORETO							2	2	1	1				6
	MADRE DE DIOS					2	1	2	1						6
	MOQUEGUA							1	1	1	2				5
	PASCO											2			2
	PIURA				3				3			2			8
	PUNO				4	4	4	4	4	1	2		2		9
	SAN MARTIN												4		12
	TACNA						3	3	2						8
	TUMBES										2				4
	UCAVALI				2		1	1	1	1	2		1		6
	VRAE										1	1	1		2
11	Supervisiones por el nivel central, realizadas.	Informe				1			1						2
	NIVEL CENTRAL					1			1						2
12	META SIAF PAC, aplicada	Animal Atend	6.601	12.741	19.106	4.341	6.771	18.156	4.900	9.446	22.802	7.286	8.100	13.030	133.280
	AMAZONAS					100		250		150		400			900
	ANCASH				200			200			200			200	800
	APURIMAC				250	690	200			100	390	300			2.500
	AYACUCHO									100	300	400	200		1.000
	CAJAMARCA					400				300	1.750	1.250	1.000		15.500
	HUANCVELICA						100				100			100	300
	HUANUCO						4.000			4.000			4.000		12.000
	JUNIN				400	400		550	1.050	150	400	200	100		3.400
	LA LIBERTAD				250			3.000		2.000	250	1.000	2.000	980	15.780
	LAMBAYEQUE				1.556	1.551	1.521	1.556		1.596	1.562	1.586			14.000
	LIMACALLAO				11.500			11.500		15.000				11.500	49.500
	LORETO							50		150	200	200	150		750
	MADRE DE DIOS					1.000	500	800	800						3.100
	PASCO										400	800			1.200
	PIURA						200	200			100	300	150	250	1.500
	PUNO							1.000							1.000



CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA - POA 2015
CONTROL Y ERRADICACION DE TUBERCULOSIS BOVINA - 2015 - 2017
 (POR DIRECCIONES)

EJECUTORA: UE001


Cod.	Producto / Acciones / Sedes	U.M.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total
02	2.1 Prevención, Control y Erradicación de enfermedades en los animales en los que interviene SENASA (Tuberculosis Bovina)														
12	META SIAF PAC, aplicada.	Animal Atend	6,601	12,741	19,106	4,341	6,771	18,156	4,900	9,446	22,802	7,286	8,100	13,030	133,280
	SAN MARTIN		1,000	2,000	1,000			2,000			2,000		500		7,500
	TUMBES		100		100			100			100				300
	UCAYALI					200	250			900		800			2,150
	VRAE										50	50			100
13	META SIAF PCS, aplicada	Animal Atend		22	38	10	5	15	12	13	20	17	18	5	175
	CAJAMARCA		10	10	10	10	5				5	5	5		50
	LAMBAYEQUE		12		13				12	13		12	13		75
	LIMACALLAO				15			15			15			5	50
14	META SIAF PCDC	Animal Atend			26	2		25	1	1	25	2		30	112
	CAJAMARCA				1	2						2			5
	HUANUCO								1	1					2
	LIMACALLAO		25		25			25			25			30	105



CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA - POA 2015
CONTROL Y ERRADICACION DE BRUCELOSIS BOVINA - 2015-2017
(POR DIRECCIONES)

EJECUTORA: UE001


Cod.	Producto / Acciones / Sedes	U.M.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total
01	1.4 Vigilancia activa zoonositaria de enfermedades presentes (Brucelosis Bovina).														
01	META SIAF Prueba Rosa de Bengala, aplicada	Animal Muestr	2,000	1,270	1,680	2,450	530	1,750	1,200	1,460	2,290	1,345	370	2,135	18,480
	AREQUIPA		1,200	1,170	1,200	1,000		120			120		130		480
	CAJAMARCA					600			600		900	400			6,000
	CUSCO											600		200	2,000
	ICA		700	100	160	150	530	430	50	460	120	220	40	1,040	4,000
	JUNIN		100		200	200		200	550		550		200		2,000
	PUNO					500		1,000		1,000	600	125		775	4,000
02	META SIAF Prueba ELISA indirecta en leche, aplicada	Animal Muestr	3,917	539	11,094	1,600	3,917	539	11,294	3,500	3,917	939	10,844	6,300	58,400
	AREQUIPA		3,917	539	544		3,917	539	544		3,917	539	544		15,000
	CAJAMARCA				10,000				10,000				10,000		30,000
	LA LIBERTAD					1,600				3,500				6,300	11,400
	MOQUEGUA				250			450				400			1,100
	TACNA				300			300					300		900
03	Prueba confirmatoria a BB, aplicada.	Animal													
	ICA													1	1
04	META SIAF Prueba diagnóstica amilo en leche, aplica	Animal Muestr													
	CUSCO												25		25
	MOQUEGUA												10		10
													15		15
01	Difusión de campaña, realizada.	Informe													
	AMAZONAS			2	18	2			1	1	1				26
	ANCASH				1										1
	APURIMAC				1										1
	AREQUIPA			1											1
	AYACUCHO				1										1
	CAJAMARCA			1											1
	CUSCO				1										1
	HUANCAVELICA				2										2
	HUANUCO				1										1
	ICA				1										1
	JUNIN				1										1
	LA LIBERTAD				1										1
	LAMBAYEQUE				1										1
	LIMACALLAO				1										1



CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA - POA 2015
CONTROL Y ERRADICACION DE BRUCELOSIS BOVINA - 2015-2017
(POR DIRECCIONES)

EJECUTORA: UE001


Cod.	Producto / Acciones / Sedes	U.M.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total
02	2.1 Prevención, Control y Erradicación de enfermedades en los animales en los que interviene SENASA (Brucelosis Bovina)														
01	Difusión de campaña, realizada.	Informe													
	LORETO			2	18	2			1	1	1	1			26
	MADRE DE DIOS					1									1
	MOQUEGUA				1										1
	PASCO										1				1
	PIURA				1										1
	PUNO				1										1
	SAN MARTIN				1										1
	TACNA					1									1
	TUMBES				1										1
	UCAYALI												1		1
	VRAE							1							1
02	Convenios con ejecutores y laboratorios privados.	Convenio	11	4	20	33		24	10	11	9	6	1		129
	AMAZONAS				1			1		1					4
	ANCASH				1			1							4
	APURIMAC		4												4
	AREQUIPA		1												1
	AYACUCHO					2									2
	CAJAMARCA			3	2						2				10
	CUSCO					2									2
	HUANCAVELICA					3									3
	HUANUCO				3			3							6
	ICA		3			2									5
	JUNIN					2									2
	LA LIBERTAD					2									2
	LAMBAYEQUE				8										16
	LIMACALLAO				2										2
	LORETO							10	10	5	5	5			35
	MADRE DE DIOS					4									4
	MOQUEGUA				3										3
	PASCO					3									3
	PIURA					3									3
	PUNO					3									3
	SAN MARTIN					4				4					8
	TACNA							1			1				3



CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA - POA 2015
CONTROL Y ERRADICACION DE BRUCELOSIS BOVINA - 2015-2017
(POR DIRECCIONES)

EJECUTORA: UE001

Cod.	Producto / Acciones / Sedes	U.M.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total
02	2.1. Prevención, Control y Erradicación de enfermedades en los animales en los que interviene SEMASA (Brucelosis Bovina)														
02	Convenios con ejecutores y laboratorios privados.	Convenio	11	4	20	33	24	10	11	9	6	1			129
	TUMBES				2										2
	UCAYALI		1												1
	VRAE								1						1
03	Supervisores contratados	Persona	1	1	1						20	11	1		34
	AMAZONAS										1				1
	ANCASH										1				2
	APURIMAC										1				1
	AREQUIPA										1				1
	AYACUCHO										1				1
	CAJAMARCA										1				2
	CUSCO										1				2
	HUANCAVELICA										1				2
	HUANUCO										1				2
	ICA										1				1
	JUNIN										1				1
	LA LIBERTAD										1				2
	LAMBAYEQUE										1				2
	LORETO										1				1
	MADRE DE DIOS										1				1
	MOQUEGUA										1				1
	PASCO										1				1
	PIURA		1												2
	PUNO										1				2
	SAN MARTIN										1				1
	TACNA										1				1
	TUMBES										1				1
	UCAYALI										1				1
	VRAE										1				2
04	Productores y responsables de ganado capacitado	Pers Capac	10	35	240	325	40	310	255	30	370	295	50	135	2,095
	AMAZONAS						15				20				35
	ANCASH							20			20				60
	APURIMAC										15				60
	AREQUIPA							25	50				25		125
	AYACUCHO											25	25		50



CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA - POA 2015
CONTROL Y ERRADICACION DE BRUCELOSIS BOVINA - 2015-2017
(POR DIRECCIONES)

EJECUTORA: UE001

Cod	Producto / Acciones / Sedes	U. M.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total
02	2.1 Prevención, Control y Erradicación de enfermedades en los animales en los que interviene SENASA (Brucelosis Bovina)														
04	Productores y responsables de ganado, capacitado	Pers Capac	10	35	240	325	40	310	255	30	370	295	50	135	2,095
	CAJAMARCA		10	20							50	30			110
	CUSCO					25			25			25			100
	HUANCAVELICA					20			20			20			60
	HUANUCO				30			30			30				90
	ICA				20			10	10		10			30	100
	JUNIN				20			20			20				60
	LA LIBERTAD				25				25			30			80
	LAMBAYEQUE			15	15	20		20	20	20		40			150
	LIMACALLAO				50			50			50				200
	LORETO				20			20			20				80
	MADRE DE DIOS				25				25			20			70
	MOQUEGUA				20				30		20				70
	PASCO										45				45
	PIURA				15			15			15				45
	PUNO				40			40	50			50			140
	SAN MARTIN				40			40			40				120
	TACNA				20			20				25			65
	TUMBES				10			20			10			10	50
	UCAYALI					50	25	20				25			120
	VRAE										5	5			10
05	Ejecutores privados, capacitados	Pers Capac	6	5	85	32	14	35	3	31	37	23	1		272
	AMAZONAS				4					4					8
	ANCASH				5						5				10
	APURIMAC				5		6		1	5	1		1		25
	AREQUIPA		6		15			15			15				45
	AYACUCHO						2								2
	CAJAMARCA			5	6							6			17
	CUSCO					2									2
	HUANCAVELICA				2										2
	HUANUCO				3			3							6
	ICA				15			15							30
	JUNIN				3						3				6
	LA LIBERTAD														2
	LAMBAYEQUE									20					35

