

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA - POA 2015
CONTROL Y ERRADICACION DE LA MOSCA DE LA FRUTA 2014-2016
(POR DIRECCIONES)

EJECUTORA: UE001

Cod.	Producto / Acciones / Sedes	U.M.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total
03	Vigilancia Fitosanitarias de Plagas Presentes														
01	Superficie monitoreada	Ha	72,088	72,088	72,088	72,088	72,088	72,088	72,088	72,088	72,088	72,088	72,088	72,088	865,051
	LORETO		600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7,200
	MADRE DE DIOS		600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7,200
	PIURA		31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	378,000
	PUNO		1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	18,480
	TUMBES		2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	24,360
	UCAYALI		600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7,200
02	Superficie evaluada	Ha	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000
	PIURA		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000
03	Personas capacitadas	Persona	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	2,280
	APURIMAC		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480
	LORETO		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480
	PIURA		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200
	TUMBES		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
04	Superficie monitoreada de Paito	Ha	2,457	2,457	2,457	2,457	2,457	2,457	2,457	2,457	2,457	2,457	2,457	2,457	29,484
	ANCASH		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400
	AREQUIPA		322	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322	3,864
	AYACUCHO		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
	CAJAMARCA		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200
	ICA		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400
	JUNIN		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
	LA LIBERTAD		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400
	LAMBAYEQUE		560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	6,720
	LIMACALLAO		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400
	MOQUEGUA		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200
	PIURA		455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	5,460
	TACNA		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
	TUMBES		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
05	Informe de supervisión	Informe				1									3
	NIVEL CENTRAL					1									3
04	Control y/o Erradicación de Plagas Priorizada														
01	Superficie monitoreada	Ha	763,034	763,034	763,034	763,034	763,034	763,034	763,034	763,034	763,034	763,034	763,034	763,034	9,156,411
	ANCASH		94,923	94,923	94,923	94,923	94,923	94,923	94,923	94,923	94,923	94,923	94,923	94,923	1,139,076
	AREQUIPA		120,866	120,866	120,866	120,866	120,866	120,866	120,866	120,866	120,866	120,866	120,866	120,866	1,450,392



CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA - POA 2015
CONTROL Y ERRADICACION DE LA MOSCA DE LA FRUTA 2014-2016
 (POR DIRECCIONES)

EJECUTORA: UE001

Cod.	Producto / Acciones / Sedes	U.M.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total
04	Control y Erradicación de Plagas Priorizada														
01	Superficie monitoreada	Ha	763,034	763,034	763,034	763,034	763,034	763,034	763,034	763,034	763,034	763,034	763,034	763,034	9,156,411
	AYACUCHO		48,098	48,098	48,098	48,098	48,098	48,098	48,098	48,098	48,098	48,098	48,098	48,098	577,179
	CAJAMARCA		18,399	18,399	18,399	18,399	18,399	18,399	18,399	18,399	18,399	18,399	18,399	18,399	220,788
	HUANCAVELICA		2,836	2,836	2,836	2,836	2,836	2,836	2,836	2,836	2,836	2,836	2,836	2,836	34,031
	HUANUCO		14,470	14,470	14,470	14,470	14,470	14,470	14,470	14,470	14,470	14,470	14,470	14,470	173,640
	ICA		138,779	138,779	138,779	138,779	138,779	138,779	138,779	138,779	138,779	138,779	138,779	138,779	1,665,348
	JUNIN		9,737	9,737	9,737	9,737	9,737	9,737	9,737	9,737	9,737	9,737	9,737	9,737	116,849
	LA LIBERTAD		137,597	137,597	137,597	137,597	137,597	137,597	137,597	137,597	137,597	137,597	137,597	137,597	1,651,161
	LAMBAYEQUE		20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	240,000
	LIMACALLAO		154,114	154,114	154,114	154,114	154,114	154,114	154,114	154,114	154,114	154,114	154,114	154,114	1,849,366
	PASCO		3,215	3,215	3,215	3,215	3,215	3,215	3,215	3,215	3,215	3,215	3,215	3,215	38,580
05	Hectárea afectada y atendida	Ha	53,896	53,896	53,896	41,538	41,538	41,538	41,538	41,538	41,538	29,180	29,180	29,180	498,455
	ANCASH		9,600	9,600	9,600	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	4,800	4,800	4,800	86,400
	AREQUIPA		807	807	807	807	807	807	807	807	807	807	807	807	9,684
	AYACUCHO		3,900	3,900	3,900	2,925	2,925	2,925	2,925	2,925	2,925	1,950	1,950	1,950	35,100
	HUANCAVELICA		2,760	2,760	2,760	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	1,380	1,380	1,380	24,840
	HUANUCO		2,100	2,100	2,100	1,575	1,575	1,575	1,575	1,575	1,575	1,050	1,050	1,050	18,900
	ICA		2,943	2,943	2,943	2,943	2,943	2,943	2,943	2,943	2,943	2,943	2,943	2,943	35,315
	JUNIN		80	80	80	60	60	60	60	60	60	40	40	40	720
	LA LIBERTAD		6,960	6,960	6,960	5,220	5,220	5,220	5,220	5,220	5,220	3,480	3,480	3,480	62,640
	LAMBAYEQUE		713	713	713	713	713	713	713	713	713	713	713	713	8,556
	LIMACALLAO		24,000	24,000	24,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	12,000	12,000	12,000	216,000
	PASCO		33	33	33	25	25	25	25	25	25	17	17	17	300
06	Personas atendidas	Persona	22,850	22,850	22,850	22,850	22,850	22,850	22,850	22,850	22,850	22,850	22,850	22,850	274,200
	ANCASH		4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	48,000
	AREQUIPA		1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	14,400
	AYACUCHO		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
	CAJAMARCA		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
	HUANCAVELICA		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
	HUANUCO		800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9,600
	ICA		1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	19,200
	JUNIN		1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	14,400
	LA LIBERTAD		2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	28,800
	LAMBAYEQUE		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600
	LIMACALLAO		7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	84,000

V°B° DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD VEGETAL

 V°B° DIRECTOR GENERAL DE CUARENTENA VEGETAL

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA - POA 2015
CONTROL Y ERRADICACION DE LA MOSCA DE LA FRUTA 2014-2016
 (POR DIRECCIONES)

EJECUTORA: UE001


Cod.	Producto / Acciones / Sedes	U.M.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total
04	Control y/o Erradicación de Plagas Priorizada														
06	Personas atendidas	Persona	22,850	22,850	22,850	22,850	22,850	22,850	22,850	22,850	22,850	22,850	22,850	22,850	274,200
	PASCO		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600
07	Informe de supervisión	Informe													
	NIVEL CENTRAL		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10



CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA - POA 2015
MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS DE PAPA - 2012
 (POR DIRECCIONES)

EJECUTORA: UE001

Cod.	Producto / Acciones / Sedes	U.M.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total
01	Vigilancia Fitosanitaria de plagas presentes														
01	Hectareas	Ha	50	40	50	32	20	20	20	20	20	30	30	22	354
	APURIMAC		10	8	10	6	4	4	4	4	4	6	6	6	72
	AYACUCHO		5	4	5	4	2	2	2	2	2	3	3	2	36
	CAJAMARCA		5	4	5	4	2	2	2	2	2	3	3	2	36
	CUSCO		10	8	10	6	4	4	4	4	4	6	6	4	70
	HUANCAVELICA		10	8	10	6	4	4	4	4	4	6	6	4	70
	PUNO		10	8	10	6	4	4	4	4	4	6	6	4	70
02	Numero de personas atendidas	Pers Atend	100	100	100							100	100	100	600
	APURIMAC		20	20	20							20	20	20	120
	AYACUCHO		10	10	10							10	10	10	60
	CAJAMARCA		10	10	10							10	10	10	60
	CUSCO		20	20	20							20	20	20	120
	HUANCAVELICA		20	20	20							20	20	20	120
	PUNO		20	20	20							20	20	20	120
03	Numero de muestras	Muestra	18	18	27	87					18	18	18	18	222
	APURIMAC		4	4	6	66					4	4	4	4	96
	AYACUCHO		2	2	3	3					2	2	2	2	18
	CAJAMARCA		2	2	3	3					2	2	2	2	18
	CUSCO		4	4	6	6					4	4	4	4	36
	HUANCAVELICA		2	2	3	3					2	2	2	2	18
	PUNO		4	4	6	6					4	4	4	4	36
02	Control y/o erradicación de plagas prioritizadas														
01	Hectareas	Ha	60	52	50	50	24	24	30	50	60	60	60	50	570
	APURIMAC		12	10	10	10	5	5	6	10	12	12	12	10	114
	AYACUCHO		6	5	5	5	2	2	3	5	6	6	6	5	56
	CAJAMARCA		6	5	5	5	2	2	3	5	6	6	6	5	56
	CUSCO		12	10	10	10	5	5	6	10	12	12	12	10	114
	HUANCAVELICA		12	12	10	10	5	5	6	10	12	12	12	10	116
	PUNO		12	10	10	10	5	5	6	10	12	12	12	10	114
02	Hectareas.	Ha	20	20	20	20							20	20	120
	APURIMAC		4	4	4	4							4	4	24
	AYACUCHO		2	2	2	2							2	2	12
	CAJAMARCA		2	2	2	2							2	2	12
	CUSCO		4	4	4	4							4	4	24



CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA - POA 2015
MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS DE PAPA - 2012
(POR DIRECCIONES)

EJECUTORA: UE001

Cod.	Producto / Acciones / Sedes	U.M.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total
02	Control y/o erradicación de plagas prioritizadas														
02	Hectareas.	Ha	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	120
	HUANCAVELICA		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	24
	PUNO		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	24
04	Predios Certificados	Certificad			20										100
	APURIMAC				20										20
	AYACUCHO				10										10
	CAJAMARCA				10										10
	CUSCO				20										20
	HUANCAVELICA				20										20
	PUNO				20										20
05	Numero de agricultores graduados	Prod Graduad					20								100
	APURIMAC						20								20
	AYACUCHO						10								10
	CAJAMARCA						10								10
	CUSCO						20								20
	HUANCAVELICA						20								20
	PUNO						20								20
06	Numero de sesiones	Sesiones	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
	APURIMAC		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
	AYACUCHO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	CAJAMARCA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	CUSCO		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
	HUANCAVELICA		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
	PUNO		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
07	Numero de especialistas capacitados	Persona					11								11
	APURIMAC						2								2
	CAJAMARCA						2								2
	CUSCO						2								2
	HUANCAVELICA						1								1
	NIVEL CENTRAL						2								2
	PUNO						2								2
08	Numero de Supervisiones y Monitoreos	Supervision			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	17
	APURIMAC				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
	AYACUCHO						1								2
	CAJAMARCA				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2



CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA - POA 2015
MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS DE PAPA - 2012
(POR DIRECCIONES)

EJECUTORA: UE001

Cod.	Producto / Acciones / Sedes	U.M.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total
02	Control y/o erradicación de plagas prioritizadas														
08	Numero de Supervisiones y Monitoreos	Supervision			4	4	4				2	4	3		17
	CUSCO					1							1		2
	HUANCAVELICA				1							1			2
	NIVEL CENTRAL				1	1					1	1	1		5
	PUNO					1							1		2



CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA - POA 2015
MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS DEL CACAO 2014-2016
(POR DIRECCIONES)

EJECUTORA: UE001

Cod.	Producto / Acciones / Sedes	U.M.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total
01	Vigilancia Fitosanitaria de plagas presentes en el cultivo de cacao														
01	Hectareas en prospección	Hectarea	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
	VRAE		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
02	Número de Servicios	Servicio	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	912
	AMAZONAS		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96
	CUSCO		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
	HUANUCO		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96
	JUNIN		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144
	SAN MARTIN		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
	VRAE		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480
03	Informe de supervisión	Informe			2	2	3	2	2	2	2	2	3	2	21
	AMAZONAS					1		1					1		3
	CUSCO						1					1			2
	HUANUCO					1		1					1		3
	JUNIN				1			1						1	4
	NIVEL CENTRAL						1		1						3
	SAN MARTIN						1					1			2
	VRAE				1			1						1	4
04	Hectareas en monitoreo	Hectarea													38
	AMAZONAS														4
	CUSCO														2
	HUANUCO														4
	JUNIN														6
	SAN MARTIN														2
	VRAE													20	20
02	Control y/o erradicación de plagas prioritizadas en el cultivo de cacao.														
02	Número de Hectareas con MIP	Hectarea													285
	AMAZONAS		38	38	38	38	38	38	38	51	41	41	38		30
	CUSCO		4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4		15
	HUANUCO		2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2		30
	JUNIN		4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4		45
	SAN MARTIN		6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	6		15
	VRAE		2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2		150
			20	20	20	20	20	20	20	30	20	20	20		228
03	Número de Sesiones	Sesiones	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	24
	AMAZONAS		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		24



CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA - POA 2015
MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS DEL CACAO 2014-2016
 (POR DIRECCIONES)

EJECUTORA: UE001

Cod.	Producto / Acciones / Sedes	U.M.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total
02	Control y/o erradicación de plagas prioritizadas en el cultivo de cacao.														
03	Número de Sesiones	Sesiones	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	228
	CUSCO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	HUANUCO		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
	JUNIN		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
	SAN MARTIN		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	VRAE		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
04	N° de agricultores graduados	Prod Graduado													285
	AMAZONAS														30
	CUSCO														15
	HUANUCO														30
	JUNIN														45
	SAN MARTIN														15
	VRAE														150
05	Número de Personas Atendidas	Pers Atend	50	50	220	50	50	220	100	70	220	50	220	220	1,250
	AMAZONAS				20	20		20	30		20		20	20	110
	CUSCO				20	20		20			20		20	20	80
	HUANUCO				20	20		20			20		20	20	80
	JUNIN				20	20		20	20	20	20		20	20	120
	SAN MARTIN				20	20		20		20			20	20	80
	VRAE				50	120	50	120	50	50	120	50	120	120	780
06	Número de Especialistas	Persona						15							15
	AMAZONAS							2							2
	CUSCO							1							1
	HUANUCO							2							2
	JUNIN							2							2
	NIVEL CENTRAL							2							2
	SAN MARTIN							1							1
	VRAE							5							5
07	Informe de supervisión	Informe							1					1	3
	NIVEL CENTRAL								1					1	3



CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA - POA 2015

MANEJO INTEGRADO DEL PLATANO 2015-2017

(POR DIRECCIONES)

EJECUTORA: UE001

Cod.	Producto / Acciones / Sedes	U.M.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total
01	Vigilancia fitosanitaria de plagas presentes														
01	Área prospeccionada	Ha													
	AMAZONAS				65	65	65	65	65	65	65	65			520
	CUSCO				5	5	5	5	5	5	5	5			40
	JUNIN				10	10	10	10	10	10	10	10			80
	LORETO				5	5	5	5	5	5	5	5			40
	PASCO				5	5	5	5	5	5	5	5			40
	PIURA				10	10	10	10	10	10	10	10			80
	PUNO				5	5	5	5	5	5	5	5			40
	TUMBES				10	10	10	10	10	10	10	10			80
	UCAYALI				5	5	5	5	5	5	5	5			40
	VRAE				5	5	5	5	5	5	5	5			40
02	Personas capacitadas	Pers Capac													
	AMAZONAS		260	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	1,040
	CUSCO		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	80
	JUNIN		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	160
	LORETO		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	80
	PASCO		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	80
	PIURA		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	160
	PUNO		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	80
	TUMBES		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	160
	UCAYALI		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	80
	VRAE		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	80
02	Control y/o erradicación de plagas prioritizadas														
01	Sesiones de aprendizaje ejecutadas	Sesiones													
	AMAZONAS		13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
	CUSCO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	JUNIN		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	LORETO		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
	PASCO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	PIURA		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
	PUNO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	TUMBES		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	UCAYALI		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	VRAE		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12



CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA - POA 2015
MANEJO INTEGRADO DEL PLATANO 2015-2017
(POR DIRECCIONES)

EJECUTORA: UE001

Cod.	Producto / Acciones / Sedes	U.M.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total
02	Control y/o erradicación de plagas prioritizadas														
02	Agricultores capacitados y graduados en MIP medianAgricul														195
	AMAZONAS														15
	CUSCO														15
	JUNIN														30
	LORETO														15
	PASCO														15
	PIURA														30
	PUNO														15
	TUMBES														30
	UCAYALI														15
	VRAE														15
03	Parcelas evaluadas	Evaluacion		260									195		455
	AMAZONAS			20									15		35
	CUSCO			20									15		35
	JUNIN			40									30		70
	LORETO			20									15		35
	PASCO			20									15		35
	PIURA			40									30		70
	PUNO			20									15		35
	TUMBES			40									30		70
	UCAYALI			20									15		35
	VRAE			20									15		35
04	Area evaluada	Ha		130									98		228
	AMAZONAS			10									8		18
	CUSCO			10									8		18
	JUNIN			20									15		35
	LORETO			10									8		18
	PASCO			10									8		18
	PIURA			20									15		35
	PUNO			10									8		18
	TUMBES			20									15		35
	UCAYALI			10									8		18
	VRAE			10									8		18
05	Linea de base de ECA	Informe			13										13
	AMAZONAS				1										1



CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA - POA 2015
MANEJO INTEGRADO DEL PLATANO 2015-2017
(POR DIRECCIONES)

EJECUTORA: UE001

Cod.	Producto / Acciones / Sedes	U.M.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total
02	Control y/o erradicación de plagas prioritizadas														
05	Línea de base de ECA	Informe			13										13
	CUSCO				1										1
	JUNIN				2										2
	LORETO				1										1
	PASCO				1										1
	PIURA				2										2
	PUNO				1										1
	TUMBES				2										2
	UCAYALI				1										1
	VRAE				1										1
06	Parcela registrada	Parcela		156											156
	AMAZONAS			12											12
	CUSCO			12											12
	JUNIN			24											24
	LORETO			12											12
	PASCO			12											12
	PIURA			24											24
	PUNO			12											12
	TUMBES			24											24
	UCAYALI			12											12
	VRAE			12											12
07	Area de monitoreo registrada	Ha			78										78
	AMAZONAS				6										6
	CUSCO				6										6
	JUNIN				12										12
	LORETO				6										6
	PASCO				6										6
	PIURA				12										12
	PUNO				6										6
	TUMBES				12										12
	UCAYALI				6										6
	VRAE				6										6
08	Monitoreos ejecutados	Monitoreo			156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	1,560
	AMAZONAS				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	120
	CUSCO				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	120



CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA - POA 2015
MANEJO INTEGRADO DEL PLATANO 2015-2017
(POR DIRECCIONES)

EJECUTORA: UE001

Cod.	Producto / Acciones / Sedes	U.M.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total
02	Control y/o erradicación de plagas prioritizadas														
08	Monitoreos ejecutados	Monitoreo													
	JUNIN		156	24	24	156	24	24	156	24	24	156	24	24	1,560
	LORETO		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	120
	PASCO		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	120
	PIURA		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	240
	PUNO		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	120
	TUMBES		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	240
	UCAYALI		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	120
	VRAE		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	120
09	Verificaciones del MIP	Evaluación	260			260			260				260		1,300
	AMAZONAS		20			20			20				20		100
	CUSCO		20			20			20				20		100
	JUNIN		40			40			40				40		200
	LORETO		20			20			20				20		100
	PASCO		20			20			20				20		100
	PIURA		40			40			40				40		200
	PUNO		20			20			20				20		100
	TUMBES		40			40			40				40		200
	UCAYALI		20			20			20				20		100
	VRAE		20			20			20				20		100
10	Parcelas con MIP	Parcela												195	195
	AMAZONAS													15	15
	CUSCO													15	15
	JUNIN													30	30
	LORETO													15	15
	PASCO													15	15
	PIURA													30	30
	PUNO													15	15
	TUMBES													30	30
	UCAYALI													15	15
	VRAE													15	15
11	Area con MIP	Ha												98	98
	AMAZONAS													8	8
	CUSCO													8	8
	JUNIN													15	15



CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA - POA 2015
MANEJO INTEGRADO DEL PLATANO 2015-2017
(POR DIRECCIONES)

EJECUTORA: UE001

Cod.	Producto / Acciones / Sedes	U.M.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total
02	Control y/o erradicación de plagas prioritizadas														
11	Area con MIP	Ha													98
	LORETO														8
	PASCO														8
	PIURA														15
	PUNO														8
	TUMBES														15
	UCAYALI														8
	VRAE														8
12	Porcentaje de adopción del MIP	Porcentaje													800
	AMAZONAS														80
	CUSCO														80
	JUNIN														80
	LORETO														80
	PASCO														80
	PIURA														80
	PUNO														80
	TUMBES														80
	UCAYALI														80
	VRAE														80
14	Personas capacitadas en MIP Plátano	Pers Capac				24									24
	AMAZONAS					2									2
	CUSCO					2									2
	JUNIN					3									3
	LORETO					2									2
	NIVEL CENTRAL					1									1
	PASCO					2									2
	PIURA					3									3
	PUNO					2									2
	TUMBES					3									3
	UCAYALI					2									2
	VRAE					2									2
15	Supervisiones ejecutadas por JASV	Informe				10	1					10	1		22
	AMAZONAS					1						1			2
	CUSCO					1						1			2
	JUNIN					1	1					1	1		4



CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA - POA 2015
MANEJO INTEGRADO DEL PLATANO 2015-2017
(POR DIRECCIONES)

EJECUTORA: UE001

Cod.	Producto / Acciones / Sedes	U.M.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total
02	Control y/o erradicación de plagas prioritizadas														
15	Supervisiones ejecutadas por JASV	Informe													
	LORETO					10	1					10	1		22
	PASCO					1						1			2
	PIURA					1						1			2
	PUNO					1						1			2
	TUMBES					1						1			2
	UCAYALI					1						1			2
	VRAE					1						1			2
16	Supervisiones ejecutadas por Gerente UBG	Supervision													
	NIVEL CENTRAL		1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
	ECA concluida		1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
17	AMAZONAS	Ecias												13	13
	CUSCO													1	1
	JUNIN													1	1
	LORETO													2	2
	PASCO													1	1
	PIURA													1	1
	PUNO													2	2
	TUMBES													1	1
	UCAYALI													2	2
	VRAE													1	1



CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA - POA 2015

LANGOSTA - 2012
(POR DIRECCIONES)

EJECUTORA: UE001

Cod.	Producto / Acciones / Sedes	U.M.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total
01	Vigilancia Fitosanitaria de la plaga de langostas														
01	Evaluaciones	Evaluacion	359	381	425	361	355	362	348	353	382	416	391	338	4,471
	APURIMAC		80	80	100	80	80	80	80	60	80	105	80	55	960
	AYACUCHO		59	61	84	91	85	92	78	103	112	71	71	53	960
	CAJAMARCA		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
	CUSCO		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480
	HUANCAVELICA		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
	HUANUCO		30	50	50										270
	LAMBAYEQUE		70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	840
	NIVEL CENTRAL				1										1
02	Hectáreas	Hectáreas	2,900	2,990	3,072	2,830	2,790	2,746	2,671	2,678	2,670	2,951	3,030	2,694	34,022
	APURIMAC		500	500	625	500	500	500	500	375	500	656	500	344	6,000
	AYACUCHO		470	570	510	640	600	556	481	613	480	380	385	315	6,000
	CAJAMARCA		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480
	CUSCO		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600
	HUANCAVELICA		350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	470	470	4,440
	HUANUCO		240	230	245								335	225	1,500
	LAMBAYEQUE		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
	NIVEL CENTRAL				2										2
02	Control integrado de la plaga de langostas														
01	Hectáreas controladas	Hectáreas	140	320	350	310	150	150	195	145	160	140	140	140	2,340
	APURIMAC		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720
	AYACUCHO			180	210	180	20	20	65	15	30	30	30	30	720
	CUSCO		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
	HUANCAVELICA		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480
	HUANUCO		10	10	10										60

